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Fakta

• Bygget i 1967.

• Har fungeret som maltsilo til Carlsbergs 
produktion.

• Ombygget i 1997 til kontor fra 11. etage og op til 21. 
etage.

• Areal i alt ca. 28.000 m2.

• Siloen er 88 meter høj.

• De to tilstødende bygninger, Malteri og Gruber, 
skal nedrives sammen med siloen.

• Malteriet er den sorte bygning langs Ny Carlsberg 
Vej med Carlsbergs logo på gavlen. 

• Gruber er den lave bygning bag ved siloen.
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Samarbejdspartnere og tidsplan

• Projektering er afsluttet og udført af COWI A/S, Dansk 
Miljøanalyse ApS og Arpe & Kjeldsholm A/S for Carlsberg 
Byen P/S.

• Totalentreprenør P. Olesen & Sønner A/S er valgt til 
opgaven.

• Det italienske firma Despe SPA, der udfører 
specialnedrivninger over hele Europa af bl.a. højhuse, er 
valgt som underentreprenør til håndtering af nedrivning 
af siloen.

• Vi forventer opstart cirka 1. maj 2020.

• Nedrivningsperioden forventes at strække sig over 
1 ½ år med forskellige nedrivningsfaser.
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Proces for udførelse

• Vi starter med at miljøsanere og fjerner af alle demonterbare materialer i 
de tre sammenhængende bygninger, Silo, Malteri og Gruber. Da arbejdet 
foregår indendørs, vil der gå noget tid, før det kan ses udefra.

• Derefter nedriver vi Gruber for at frigøre areal til byggeplads, så Siloen 
kan nedrives ved brug af ”top down way” på Siloen.

• Når Siloen og Malteriet er nedrevet til terræn, bliver arealet forberedt til 
udførelse af spuns.

• Vi forventer, at spunsprojektet påbegyndes langs Ny Carlsberg Vej og 
følger urets gang rundt i den kommende byggegrube. 

• Når spunsarbejdet er delvist færdigt, forsættes nedrivning af 
konstruktioner under terræn. Herefter graves der ud til den kommende 
bygning med p-kælder, boliger og erhverv.

• Nedrivningsprojektet forventes afsluttet i september/oktober 2021, 
hvorefter det nye byggeri kan påbegyndes iht. lokalplanen.
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Nedrivning af Silo

• Nedrivningsmetoden er nøje udvalgt ud fra det højeste 
mulige sikkerhedsperspektiv bl.a. af hensyn til de 
omkringliggende naboer.

• Derfor har vi valgt et system, top down way, fra Despe
Demolizioni Speciale, som har stor erfaring fra hele 
Europa med at udføre specialnedrivninger af bl.a. 
højhuse. Despe SPA vil være under ledelse af P. Olesen & 
Sønner A/S i hele processen.

• For at få en forståelse for systemet kan følgende link vise 
hvordan det udføres: 

https://youtu.be/ZgmTYQFhC28

• Malteriet vil blive revet ned på mere traditionel vis med en 
langarm-maskine.
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Billederne her viser nedrivningen af et 
højhus i Lyon med den valgte top down
way-metode. 

https://youtu.be/ZgmTYQFhC28


Trafikforhold

• I forbindelse med nedrivningen har vi stort fokus på trafikale 
forhold, og vi er ved at planlægge detaljerne.

• Da nedrivningsarbejdet pågår over en lang periode og gennem 
mange forskellige faser, vil de trafikale forhold forandre sig i takt 
med, at projektet skrider frem. 

• Carlsberg Byens logistikansvarlige, FM Bygningsdrift, vil 
varetage opsyn og hjælp til skolebørn i morgentimerne og 
øvrigt for at opretholde den nødvendige trafiksikkerhed for alle
i området.

• Vi opsætter gangtunneller i containersystemer for at sikre 
trafikken undervejs.

• I kan altid holde jer opdateret om aktuelle varslinger ang. 
trafikafvikling i Carlsberg Byen på carlsbergbyen.dk: 

www.carlsbergbyen.dk/om-carlsberg-byen/beboerinfo
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Udkørsel

Indkørsel

http://www.carlsbergbyen.dk/om-carlsberg-byen/beboerinfo

	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5

